

年度	R6				R7（2025）											R8（2026）見通し(案)											R9																																				
月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	(2027)																																		
町長部局 議会	12/18 中学校設置条例可決	2/17総合教育会議 議会			第二中学校 跡利用検討 議会											2/19総合教育会議 議会											総合教育会議 議会											→																									
統合準備委員会 統合だより A 決め方・選定委員会	12/19 管理職打合	①1/27 組織等 No.1 No.2			4/10 中 管理職	②5/1 本格検討開始	③7/10 統合準備委員会だより	④9/11 組内回覧 & 町ホームページ更新				⑤11/6	⑥1/8	⑦3/12	⑧5/14 (7/9)				⑨9/10		⑩11/12		⑪1/21																																								
					No.3	No.4/5	No.6/7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12	No.13/14		No.15		No.16				No.		No.		No.																																						
					校名確認				児童生徒 投票				決定		R9グラウンドデザイン、コミュニティスクール等検討<学校主導>																																																
					公募をする				公募条件				公募9/16～11/3 選考①②				公表 校旗・学校銘板・緞帳等発注																																														
					両校の校歌併用、開校後から検討する																																																										
					一中新制服を着用 11/21新制服採寸																																																										
					ジャージ、上履き、カバン等の選定 生徒等アンケート																																																										
					新野地区のバス停選定 道の駅・出張所・寺山・大村辻											決定、発注											11/20採寸											服装混在																									
																日課に合わせた発着時刻											14人乗り車 納車																																				
専門部会 中学校		① 2/26 組織、共通理解			② 6/25 合同職員会				③ 8/21 合同職員会				11/6 学校づくりを考える会				④ 2/25 合同職員会				⑤ 4/3				⑥ 5/13				⑦ 6/17				⑧ 7/15				⑨ 7/31				⑩ 11/4				⑪ 2/24				卒業式				(着任式) 開校式 始業式										
【小学校】		参観日			参観日				茜祭 紅樹祭 参観日 生徒総会				参観日				参観日				参観日				参観日				参観日				参観日				参観日				閉校式				4/6(火)																		
		対面・オンライン交流			小6修学旅行／小5田原市交流				文化祭見学				入学説明会				体験入学				小6修学旅行／小5田原市交流				文化祭見学				入学説明会				体験入学				3/17(水)				入学式																						
B 教育課程・学校運営委員会					1学年等交流																						1学年／2学年等交流																																	4/7(水)			
					5/27キャリアフェス 7/9キャンプ 9/4生徒会交流											1/26生徒会交流				キャリアフェス、自然体験、職場体験、生徒会、合同テスト等																						修学旅行																					
					合同学年会・同教科会等 <学校判断のペースで>											3学年合同実力テスト				一中縦割総合											二中閉校イベント				R9グラウンドデザイン等 R9年間計画・校務分掌																												
合同クラスルーム開設:教科年間指導計画共有					国・社・数・理・英・音・美・保体・技家・道・特活・総合／学校学年行事／日課等																						学習内容・学習進度を合せる																																				
																											〔一中〕教育課程柔軟化サキドリ研究(R8～9文部科学省指定)																																				
C 課外等・特別委員会																											行事等検討、会則、設置委員会等決定											R9生徒会始動															生徒総会										
					会則、設置委員会等 検討開始											R8一中／二中学生徒会組閣				6/12交流											9/4交流				11/26会長選挙、組閣				文化祭																								
					在り方、組織、会則、行事等 検討開始											R8一中／二中PTA改選、R9会則成立、行事等検討															R9PTA改選				PTA総会																												
					10/23三役会											R9役員選出方法決定															PTA行事等決定																																
専門部会開催は 学校計画による					夏季大会・コンクール				新人戦				アンコン				夏季大会・コンクール											新人戦				アンコン				夏季大会																											
					一中 サッカー、男女卓球、女子バレー、吹奏楽				9/25連絡協議会				設置部活決定 ➡ 新入生入部				地域連携 & 地域移行へ				休日部活終了											一中二中部活の 出場保障																															
					二中 男女バドミントン、音楽				(地域クラブとの連携)				卓球部・吹奏楽部／現部員の活動保障				部活単独or合同チームorクラブチーム											学校職員引率																																			
					(部活動指導員)											校長・教頭を除くR9県費教員の配当基準＝5学級では8名(複数顧問体制をとる)																						学校給食共同 調理場																									
					備品点検(廃棄・購入)、引越し計画等																																																										

学校運営の基盤・目指す方向 ➡ 令和の日本型学校教育〔ウェルビーイングの追求と実現〕															R8.4.1現在 R8～9〔阿南一中～阿南中〕教育課程柔軟化サキドリ研究校指定（文部科学省）																				
学習指導要領			個別最適な学びと協働的な学び						主体的・対話的で深い学び						R9 阿南中学校			校長のリーダーシップの下、家庭や地域と連携しつつ学校運営を行う																	
長野県教育委員会			一人一人が主体的に学び、他者と協働する学校をつくる												3年 2年 1年			一人一人の子どもを主語にする学校教育の実現												考動力					
阿南町教育委員会			一人の子どもも取り残されない「多様性を包み込む」学びの環境をつくる												27名 34名 23名			新しい時代の学校教育の実現												探究的な学び、生きる力			地域行事		
									阿南中学校 学校教育目標(案) 考動力 ～自ら学び・自ら考え・自ら動く～						入学者見込み数			R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20							
																		25	18	23	24	13	17	18	10	8	12	17							